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1. Allmänna uppgifter 

Uppgifter 

Beställare: Brf Husaren 19 
Besiktningsdatum: 2016-01-15  
Utförd av: Fredric Ståhl, Bredablick Fastighetspartner  

Allmän information 

Besiktningen som genomförts är en okulär konditionsbesiktning. Denna ligger till grund för 
den underhållsplan som upprättats. Underhållsplanen skall ta upp och beskriva alla de 
underhållsåtgärder som ligger inom bostadsrättsföreningens ansvarsområde samt 
kostnadsuppskatta dessa. Underhållsplanen sträcker sig 30 år framåt i tiden. 

Beskrivning underhållsplan 

Detaljinventering redovisas per byggnadstyp och byggdel med mängdberäkning och 
kostnadsbedömning. Alla kostnader är uppskattade och bygger på erfarenheter och statistik. 
Dessa kostnadsuppskattningar görs för att föreningen ska kunna planera sin ekonomi på 
bästa sätt. Kostnaderna ska inte ses som exakta värden utan som uppskattade. 

Samtliga kostnader inkluderar arbetskostnader och materialkostnader och är inklusive moms. 
Samtliga kostnader är beräknade utifrån 2016 års prisnivå. Tidpunkten för åtgärderna i planen 
skall inte betraktas som helt fastlagda. Vid en besiktning av fastigheten görs en ny bedömning 
om man måste tidigarelägga vissa åtgärder eller om det går att skjuta dessa framåt i tiden. 
Underhållsplanen ligger till grund för beräkning av avsättning till underhållsfonden, samt är 
ett underlag för föreningens årsbudget. Efter en revidering av underhållsplanen bör summan 
för avsättningen till underhållsfonden samt årsbudgeten uppdateras. 

Det är av yttersta vikt att föreningen jobbar aktivt med sin underhållsplan. Genom att ha 
kontinuerlighet i sitt underhållsarbete sprids kostnaderna över tid men kostnaderna hålls 
också nere då föreningen jobbar proaktivt med sitt underhåll.  

Genomföra underhållsarbeten 

Vid genomförande av större underhållsarbeten och renoveringar är det viktigt att arbeta fram 
ett väl genomgånget förfrågningsunderlag som följer de avtal som används i branschen. Detta 
dels för att beskriva vad föreningen önskar få gjort i detalj men också för att de offerter som 
tas in ska vara jämförbara. Vidare är det viktigt att få in ett antal offerter för att säkerställa rätt 
prisnivå men det är också viktigt att de företag som kontaktas har god erfarenhet av den 
specifika typen av projekt samt har sin ekonomi under kontroll.  

Efter avslutade renoveringar skall arkivering och dokumentering ske av all information som 
rört projektet. När det är dags för nästa styrelse att ta över ska de kunna gå tillbaka och följa 
exakt vad som gjorts och vilka betalningsströmmar som genomförts.  

Bredablick Fastighetspartner hanterar processens samtliga steg, från start till mål. 
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2. Fastighetsfakta 

Fastighetsuppgifter 

Adress: Regementsgatan 19, 217 53 Malmö 
Fastighetsbeteckning: Fräkne 4 
Byggår: 1930 
Antal lgh: 32 
Antal lokaler: 0 
Yta (BOA+LOA): 2522+0 m2 

Byggnadstekniska uppgifter 
Antal våningar: 5 

Antal trapphus: 2 

Källare: Ja, med förråd och teknikutrymme 

Vind: Vind delvis inredd med lägenheter samt förråd 

Fasader: Putsad fasad som tilläggsisolerades 2001 

Balkonger: 2001 ersattes de befintliga balkongerna mot gården med nya smidesbalkonger 

Yttertak: Papptak från 2001 

Fönster: Aluminumbeklädda träfönster som monterades 2001 

Hiss: 2 st, besiktas årligen 

Portar/Dörrar: Entréportar mot gata renoverade 2009 

Sophantering: Rullbara kärl i miljörum på gård 

Värmeförsörjning: Fjärrvärme 

Ventilation: Självdrag (S-ventilation) 

Spillvatten: Renoverade 2005 genom relining. 

Tappvatten: Utbytt 2005 

Värmeledningar/Radiatorer: Radiatorer original, termostater och ventiler från 2007 

EL: Fastighets-el utbytt 2012 

OVK – Obligatorisk ventilationskontroll: Senast utfört 2005 

Energideklaration: Ja, utfört 2008 

SBA – Systematiskt Brandskydds Arbete: Bedrivs internt i föreningen 

Sammanfattning av åtgärder  

 Spolning av dagvattenbrunnar 

 Tvätta bort algpåväxt på fasad 

 Måla färgskadade trädörrar mot gård 

 Utföra OVK 

 Byte av tvättmaskiner 

 Planera för dränering av grund mot gata 

 Byte av växlarpaket på fjärrvärmeväxlare i undercentral 
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3. Besiktningsutlåtande 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tomt, utemiljö och gård 
Iakttagelser 

 Gården renoverades 2001 

då nya träd och buskar 

planterades om. Även 

byastenen på gården lades 

om samt ny sittgrupp 

etablerades.  

 Sophantering i form av 

rullbara kärl i miljöhus på 

gård. Byggdes 2001. 

Miljörum försett med 

fläkt/avluftare. 

 Dagvattenbrunn på gård 

som stuprör är påkopplade 

på. Saknas uppgifter om 

spolning av brunn. 

 Större smidesgrind från 

gata till gård. Endast 

mindre färgskador runt lås.  

 Mindre stensatt yta med 

cykelparkering mot gata, 

utan anmärkning.  

Åtgärder 

 Spolning av 

dagvattenbrunnar bör göras 

ca vart 6:e år för att undvika 

stopp. 

 Rekommenderar att vart 3:e 

år tvätta ur sopkärlen. Kan 

beställas av 

renhållningsföretaget. 

Stensatt innergård 

Sopkärl i miljörum 
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Fönster 
Iakttagelser 

 Aluminumbeklädda 

träfönster med 3-glas. 

Monterades i samband med 

den större renoveringen 

2001. Inåtgående. 

 Ljudisolerade fönster med 

bullerdämpning mot gata.  

 Källarfönster med 

aluminiumbeklädnad. 

Saknas 

ventiler/spaltventiler. 

 Fönster i trapphus försedda 

med barnsäkrade lås i 

enlighet med BBR. 

Åtgärder 

 Fönstren är i allmänt god 

kondition. För att 

upprätthålla funktion samt 

täthet är det lämpligt att 

återkommande gå över 

fönster och fönsterdörrar 

med smörjmedel samt byta 

ut skadade tätningslister.  

 Om unken/fuktig doft 

uppstår i källaren kan 

ventilationen ökas på 

genom montering av 

ventiler i källarfönstren.  

 

Aluminiumbeklädda träfönster 

Källarfönster samt barnsäkrade trapphusfönster 
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Fasad och balkonger 
Iakttagelser 

 Fasad av puts från 2001. I 

samband med 

omputsningen 

tilläggsisolerades även 

fasaden. 

 På norrsidan av putsfasaden 

mot gården har algpåväxt 

skett speciellt på de nedre 

planen. (Framförallt vid 

bjälklagsövergångar då det 

här ofta finns en 

köldbrygga) 

 Nya balkonger mot gård 

2001 som då ersatte de 

befintliga som tidigare hade 

samma placering.   

 Stuprör från 2001 och 

försedda med själv 

rensande sil. 

Stuprörsanslutning vid 

miljörum är löst och bör 

hållas under uppsikt. 

 Stor granitsockel mot gatan, 

utan anmärkning. 

Åtgärder 

 Rekommenderar att 

återkommande låta en 

konstruktör besikta 

balkongerna för att 

säkerställa hållfasthet.  

 De algbeväxta 

fasadpartierna bör tvättas 

av då denna påväxt i 

förlängningen riskerar  

skada putsytan.   

 

 

 

Putsad fasad samt granitsockel 

Påhängda balkonger mot gården samt algpåväxt 
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Portar och dörrar 
Iakttagelser 

 Lägenhetsdörrar av 

säkerhetstyp som 

installerades 2012, utan 

anmärkning. 

 Portar mot gata av lackerad 

ek, renoverades 2009. 

Mindre lackskador runt 

handtag och lås. 

 Nyare ståldörrar till 

undercentral samt i källare 

utan anmärkning. 

 3 st äldre trädörrar på gård 

till undercentral samt 

tvättstuga med färgsläpp, se 

bild. 

 4 st trädörrar på gården 

nyligen utbytta, utan 

anmärkning. 

Åtgärder 

 Återkommande slipning 

och lackning av de större 

entréportarna. 

 Med ca 10-års intervall gå 

över samtliga dörrar i 

fastigheten och smörja och 

justera för att upprätthålla 

funktion. 

 Målning av färgskadade 

trädörrar på innergård. 

 

 

 

Större träportar av ek till trapphusen 

Trädörr med färgskador 
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Trapphus, hiss och vind 
Iakttagelser 

 Föreningen har 2 st 

trapphus med målade 

putsväggar, utan 

anmärkning. 

 Trappor av cementmosaik 

(terrazzo) utan anmärkning. 

 Lackade trähandledare i 

trapphus, utan anmärkning. 

 Postboxar installerade i 

bottenplan 2010. 

 Belysning i form av 

takarmaturer med 

rörelsedetektorer. 

 Vind med lägenhet samt 

etageplan till lägenhet på 

plan 5.  

 Övriga vinden inredd med 

förråd och större torkvind 

(lämplig för ytterligare 

vindslägenhet). 

 1 st lin-hiss i vardera 

trapphus från slutet av 70-

talet. Insida korgar något 

slitna. Besiktas årligen. 

Åtgärder 

 I planen läggs in en större 

summa för modernisering 

av hissarna. Utförs i 

praktiken när de går sönder. 

 Handledare i trapphus 

behöver normalt 

underhållas med tätare 

intervall än övriga ytor i 

trapphus. 

 

 

 

Trapphus med postboxar 

Äldre typer av hissar i trapphus 



10 
Underhållsplan Brf Husaren 19 2016 

 

  

Tak 
Iakttagelser 

 Tak med taktäckning av 

papp från den större 

renoveringen 2001. Under 

besiktningen var taket 

snötäckt men med avseende 

på sin ålder och avsaknad 

av läckage bedöms 

taktäckningen som utan 

anmärkning. 

 Dock saknas fullgod 

taksäkerhet enligt BBR där 

det ska finnas gångbrygga, 

snörasskydd och bredare 

uppstigningslucka. 

 Ca 8 st takfönster till 

vindslägenheter och vind. 

 10 st murade skorstenar i 

bra skick. Plåtade kronor. 

Dock saknas 

fågelsäkerhet/nät. 

Åtgärder 

 Vid nästa takarbete bör 

taket kompletteras med 

fullgod taksäkerhet. Med 

nuvarande lösning är det 

inte godkänt att bestiga 

taket för att t ex rensa 

ventilationskanalerna. 

 I detta arbete bör ingå att 

även sätta nät över 

ventilationskanaler för att 

undvika nedfallande fåglar. 

 Löpande kontroll av täthet 

runt takfönster. 

 

 

 

Taktäckning av papp 

Skorstenar med plåtade kronor 
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Tvättutrustning Tillverk. Antal Typ 

Electrolux W365H 2001 2 Tvättmaskin 

Electrolux T5190 2015 1 Torktumlare 

Torkfläkt 316 2001 1 Fläkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvättstuga 
Iakttagelser 

 Tvättstuga och torkrum i 

källaren med renoverade 

ytskikt 2001.  

 Avlopp från tvättmaskiner 

försedda med löksäckar. 

 Torktumlare utbytt till 

värmepumpbaserad maskin 

från Electrolux 2015. 

 Tvättmaskiner och torkfläkt 

från renoveringen 2001.  

 Frånluftsventilation i 

torkrum ut mot gård. 

 Tvättstuga försedd med 

grovvask. 

 I anslutning till tvättstugan 

finns även en gemensam 

toalett för föreningens 

medlemmar. 

Åtgärder 

 Löpande utbyte av 

löksäckar.  

 Tvättmaskiner håller 

normalt 14-16 år eller ca 

30 000 tvättar. Bytes 

normalt när de går sönder. 
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Källare och grund 
Iakttagelser 

 Källare med 

teknikutrymme, förråd samt 

styrelserum/gästrum. 

 Murad källargrund med 

putssläpp på flertalet 

ställen. Dessa släpp uppstår 

då fukt vandrar in och ut i 

grundkonstruktionen. 

 Installationer i form av 

belysning takarmaturer utan 

anmärkning. 

 Vid besiktningen utfördes 

fuktmätningen på de ytor ut 

mot gatan som var 

tillgängliga. Från 

källargolvet och ca 1 meter 

upp uppmättes något 

förhöjda fuktvärden.  

 Fastigheten har inte 

genomgått något 

dräneringsarbete sedan 

uppförandet.  

Åtgärder 

 Grunden ut mot gatan bör 

hållas under uppsikt då 

förhöjda fuktvärden 

uppmättes. Vid dränering 

med Isodrän-metoden leds 

vattnet bort från fastigheten 

och grunden isoleras 

utifrån. Källaren mot gård 

ligger i markplan.  

 Efter att grunden dränerats 

är det lämpligt att avvakta 

ca 1 år och sedan laga 

putssläppet för att fukten 

ska hinna vandra ut. 

 

 

Förråd med källare 

Putssläpp i källare samt fuktmätning 
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El, värme och ventilation 
Iakttagelser 

 Uppvärmning i form av 

fjärrvärme med växlare i 

källaren. Växlarpaket från 

1983. 

 Byte av styrsystem, pumpar 

och ventiler i 

värmecentralen 2007. 

 Avgasare monterad på 

värmesystemet för att sänka 

syrehalten. 

 Elstammar bytta och fiber 

indraget 2012.  

 Även merparten av 

lägenhetscentraler och 

kablage i lägenheter nyligen 

utbytt. 

 Ventilation i form av 

självdrag. Senaste utförda 

OVK – Obligatorisk 

Ventilationskontroll – 

utförd 2005. Enstaka 

aspiratorer på taket. 

 Enligt lämnade uppgifter av 

medlem på besiktningen 

luktar det matos från 

grannen vid tillfällen. 

Åtgärder 

 Växlarpaket har normalt en 

livslängd på 30-35 år innan 

de är så igensatta att de 

behöver bytas. 

 Utför OVK. Detta ska 

utföras vart 6:e år för denna 

typ av ventilationssystem. 

 Vid OVK framgår det om 

felaktiga fläktar finns 

påkopplade. 

 

 

 

Växlarpaket för fjärrvärmen 

Utbytt fastighets-el samt aspirotor 
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Tapp- och spillvatten 

samt övrigt 
Iakttagelser 

 Spillvattenledningar 

relinade 2005. Utfört av 

Proline AB med 

sprutmetoden. 

 Spillvattenledningar spolade 

2013. 

 Okänt om 

samlingsledningarna i 

källarplan 

spolades/filmades 2013. 

 Tappvattensystem utbytt 

2005 med nya stammar 

samt varmvattencirkulation. 

 Samtliga badrum och 

toaletter ombyggda och 

våtrumssäkrade 2005. 

 Hobbyrum i källaren. 

 Energideklaration utförd 

2008. 

 SBA – Systematiskt 

Brandskyddsarbete – 

bedrivs internt av 

föreningens styrelse. 

Brandsläckare finns 

monterade i trapphus samt 

brandrond genomförs 

årligen. 

Åtgärder 

 Samlingsledningarnas skick 

bör även kontrolleras vid 

nästa spolning. 

 Rekommenderar att spola 

ca vart 7:e år. 

 Rekommenderar att årligen 

motionera 

tappvattenventilerna för att 

upprätthålla funktionen. 

 

 

Nyare tappvattenstammar från 2005. 

Relinade spillvattenstammar med råttstopp 
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4. Ekonomisk sammanställning per kategori  
 

Tomt/Utemiljö Åtgärd Kategori Mängd Enhet À-pris Kostnad Senast Första år Intervall 

Grind till gård Slipning och ytbehandling Smed 1 st 12 000 12 000 2001 2018 17 

Byasten inkl kantsten Omläggning efter sättning samt miljö Mark 200 m2 1 000 200 000 2001 2031 30 

Spolning brunnar samt stuprör Spolning dagvattensystem Sanering 1 omg 6 000 6 000 - 2017 6 

Miljörum Ytbehandling och ev. justeringar Målare 1 st 15 000 15 000 2001 2021 20 

Sopkärl Tvättning Sanering 1 st 3 000 3 000 - 2017 3 

Fönster Åtgärd Kategori Mängd Enhet À-pris Kostnad Senast Första år Intervall 

Fönster och fönsterdörrar Byte Bygg 137 st 10 000 1 370 000 2001 2051 50 

Fönster till lägenheter Smörjning och justering Bygg 137 st 250 34 000 2001 2019 15 

Fönsterdörrar till balkonger Smörjning och justering Bygg 13 st 350 5 000 2001 2019 15 

Källarfönster  Ombyggnad med förbättrad vent. Bygg 11 st 3 000 33 000 2001 2031 30 

Fasad och balkonger Åtgärd Kategori Mängd Enhet À-pris Kostnad Senast Första år Intervall 

Fasad Omputsning inkl. stuprör och lövsilar Mur 965 m2 1 100 1 060 000 2001 2036 35 

Fasad Tvätt av algbeväxta partier Sanering 100 m2 300 30 000 2001 2017 15 

Balkonger Funktionsbesiktning Konsult 13 st 1 000 13 000 2001 2021 20 

Balkonger Renovering  inkl. upplag och finsats. Bygg 13 st 30 000 390 000 2001 2031 30 

Portar och dörrar Åtgärd Kategori Mängd Enhet À-pris Kostnad Senast Första år Intervall 

Trapphusportar av ek Slipning/ytbehandling Målare  2 st 12 000 24 000 2009 2019 10 

Trädörrar till pannrum och tvättstuga Slipning/ytbehandling Målare 3 st 4 000 12 000 - 2016 10 

Trädörrar till miljörum osv. Slipning/ytbehandling Målare 4 st 4 000 16 000 2012 2022 10 

Samtliga gemensamma dörrar Smörjning och justering Målare 15 st 800 12 000 2012 2022 10 

Lägenhetsdörrar samt trappdörrar Smörjning och justering Bygg 53 st 500 27 000 2012 2022 10 

Trapphus och vind Åtgärd Kategori Mängd Enhet À-pris Kostnad Senast Första år Intervall 

Trapphus Putslagning/målning Bygg 2 st 125 000 250 000 2001 2025 25 

Handledare Skrapa och måla Målare 12 plan 2 500 30 000 2012 2025 12 

Armaturer i trapphus  Byte inkl rörelsedeckare El 12 plan 5 000 60 000 2012 2032 20 

Hiss  Byte av korg med tillhörande delar Hiss 2 st 400 000 800 000 1977 2021 45 
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Tak Åtgärd Kategori Mängd Enhet À-pris Kostnad Senast Första år Intervall 

Taktäckning av papp Omläggning papp samt taksäkerhet Målare 950 m2 1 300 1 235 000 2001 2036 35 

Skorstenar  Omfogning  Mur 10 st 8 000 80 000 2001 2036 35 

Tvättstuga/torkrum Åtgärd Kategori Mängd Enhet À-pris Kostnad Senast Första år Intervall 

Tak/vägg Renovering  Målare 100 m2 1 500 150 000 2001 2026 25 

Tvättmaskin W365H Utbyte till E-lux W565H VVS 2 st 35 000 70 000 2001 2017 16 

Torktumlare T5190 Utbyte till E-lux T5190 VVS 1 st 30 000 30 000 2015 2031 16 

Torkfläkt Utbyte inkl cirk.fläkt VVS 1 st 20 000 20 000 2001 2017 16 

Källare och grund Åtgärd Kategori Mängd Enhet À-pris Kostnad Senast Första år Intervall 

Putsade källarväggar Putslagning/målning Mur 1 omg 75 000 75 000 - 2019 25 

Dränering av grund mot gata Dränering med isodrän och fiberduk Mark 58 lpm 12 000 700 000 - 2018 50 

Styrelserum och gästrum Ytskikt Målare 80 m2 500 40 000 2015 2035 20 

El, värme och ventilation Åtgärd Kategori Mängd Enhet À-pris Kostnad Senast Första år Intervall 

Fjärrvärmeväxlare Byte VVS 1 st 100 000 100 000 1983 2018 35 

Ventiler + termostater Byte VVS 160 st 1 000 160 000 2007 2022 15 

Pumpar, expansionskärl samt övrigt Byte och underhåll VVS 1 omg 50 000 50 000 2007 2037 30 

OVK Besiktning och åtgärder Vent 32 lgh 500 16 000 2005 2016 6 

El Byte fastighets-el El 32 lgh 30 000 960 000 2012 2062 50 

El Funktionsbesiktning El 1 omg 10 000 10 000 2012 2022 10 

Tapp- och spillvatten samt övrigt Åtgärd Kategori Mängd Enhet À-pris Kostnad Senast Första år Intervall 

Spillvattenledningar Spolning och filmning samt samling. VVS 32 lgh 1 000 32 000 2013 2020 7 

Spillvattenledningar lgh Relining VVS 32 lgh 20 000 640 000 2005 2040 35 

Tappvattenledningar Byte VVS 32 lgh 50 000 1 600 000 2005 2055 50 

Tappvattenventiler Byte samt komplettering av nya VVS 1 omg 75 000 75 000 2005 2030 25 
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5. Ekonomisk sammanställning – 10 år 
År     Kostnad 

2016 Aktivitet Åtgärd 28 000 

2016 Trädörrar till pannrum och tvättstuga Slipning/ytbehandling 12 000 

2016 OVK Besiktning och åtgärder 16 000 

2017 Aktivitet Åtgärd 129 000 

2017 Spolning brunnar samt stuprör Spolning dagvattensystem 6 000 

2017 Sopkärl Tvättning 3 000 

2017 Fasad Tvätt av algbeväxta partier 30 000 

2017 Tvättmaskin W365H Utbyte till E-lux W565H 70 000 

2017 Torkfläkt Utbyte inkl cirk.fläkt 20 000 

2018 Aktivitet Åtgärd 812 000 

2018 Grind till gård Slipning och ytbehandling 12 000 

2018 Dränering av grund mot gata Dränering med isodrän och fiberduk 700 000 

2018 Fjärrvärmeväxlare Byte 100 000 

2019 Aktivitet Åtgärd 138 000 

2019 Fönster till lägenheter Smörjning och justering 34 000 

2019 Fönsterdörrar till balkonger Smörjning och justering 5 000 

2019 Trapphusportar av ek Slipning/ytbehandling 24 000 

2019 Putsade källarväggar Putslagning/målning 75 000 

2020 Aktivitet Åtgärd 35 000 

2020 Spillvattenledningar Spolning och filmning samt samling. 32 000 

2020 Sopkärl Tvättning 3 000 

2021 Aktivitet Åtgärd 828 000 

2021 Miljörum Ytbehandling och ev. justeringar 15 000 

2021 Balkonger Funktionsbesiktning 13 000 

2021 Hiss  Byte av korg med tillhörande delar 800 000 

2022 Aktivitet Åtgärd 241 000 

2022 Trädörrar till miljörum osv. Slipning/ytbehandling 16 000 

2022 Samtliga gemensamma dörrar Smörjning och justering 12 000 

2022 Lägenhetsdörrar samt trappdörrar Smörjning och justering 27 000 

2022 OVK Besiktning och åtgärder 16 000 

2022 Ventiler + termostater Byte 160 000 

2022 El Funktionsbesiktning 10 000 

2023 Aktivitet Åtgärd 9 000 

2023 Spolning brunnar samt stuprör Spolning dagvattensystem 6 000 

2023 Sopkärl Tvättning 3 000 

2025 Aktivitet Åtgärd 280 000 

2025 Trapphus Putslagning/målning 250 000 

2025 Handledare Skrapa och måla 30 000 

2026 Aktivitet Åtgärd 165 000 

2026 Tak/vägg tvättstuga Renovering  150 000 

2026 Trädörrar till pannrum och tvättstuga Slipning/ytbehandling 12 000 

2026 Sopkärl Tvättning 3 000 

Totalt     2 665 000 
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